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A l crearse el Consejo de Incautación, por Real decreto de 9 
de Febrero de 1878, tan sólo se le encargó de la Administra-
ción de aquellas secciones de los ferro-carriles del Noroeste, 
que ya se hallaban en explotación. 
E l Gobierno, en 8 de Abr i l del mismo año, recomendó al 
Consejo que preparara lo necesario para que las obras de 
nueva construcción comenzasen tan pronto como las Córtes 
votáran y S. M . sancionára la ley de recursos, para llevar á 
cabo las de las secciones, que aún quedaban por terminar, en 
las expresadas líneas y la de presupuestos que permitiera dis-
poner de los fondos necesarios. 
Estudiada la cuestión por el Consejo, resultó: Que habién-
dose contratado la construcción de todas las obras del No-
roeste por la antigua compañía con D. José Ruiz de Quevedo, 
éste, como contratista general, tenia en su poder todos los 
elementos de la antigua construcción, como instrumentos, 
planos, documentos de pago, etc., etc., y por tanto, nada de 
esto constaba entre los objetos incautados. Que era preciso 
consignar de una manera clara y precisa el estado en que se 
encontraban las obras, ántes de proceder á su continuación, 
para que en todo tiempo pudiera conocerse con exactitud qué 
parte de aquéllas habia sido ejecutada por la antigua compa-
ñía, y cuál la ejecutada por el Consejo de Incautación. Que léjos 
de poderse principiar las obras en el momento en que hubiera 
recursos para ellas, era indispensable empezar por estudiar el 
proyecto de lo que faltaba por ejecutar, además de hacer el 
estado de situación de que se habla en el párrafo anterior. Que 
por tanto, con el objeto de poder dar comienzo á las obras 
en plazo que no fuera excesivo, era necesario reunir un per-
sonal bastante numeroso para formar varias comisiones de es-
tudios, provistas de los instrumentos y útiles necesarios; todo 
lo cual ocasionaría gastos de alguna consideración, para los 
cuales no tenia fondos disponibles el Consejo, pues los que 
existían de la explotación, á las necesidades de ésta se halla-
ban afectos. Y por último, que este proyecto de ejecución y 
replanteo de las obras era más difícil y exigía más tiempo tra-
tándose de continuar obras empezadas, que si nada se hubiera 
hecho en ellas. ( Véase el Apéndice.) 
Pudo seguramente el Consejo haberse limitado á exponer 
tal estado de cosas al Gobierno ; pero comprendiendo que 
tampoco éste podia tomar determinación ninguna, mientras no 
se votára la ley de presupuestos, y deseando evitar la mala 
impresión que produciría más adelante el que votados los re-
cursos, nada, absolutamente nada, se hiciera en un período de 
tiempo considerable, acordó aplicar, de los fondos de que dis-
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ponia, los necesarios para iniciar los estudios de situación de 
las obras ejecutadas y proyecto de las que quedaban por eje-
cutar, si bien en la pequeña escala en que podia prudente-
mente hacerse este gasto anormal. Debiendo ser muy limi-
tados los efectos de esta medida, el Consejo estudió muy de-
tenidamente la cuestión de los puntos en que debian hacerse 
estos trabajos prévios y acordó: que en la línea de Astúrias 
se estudiase en primer término el túnel de la Ferruca; por 
ser la obra que más tiempo exige para la construcción, siendo 
á la vez la que ménos tiempo requería para su estudio. Se 
acordó también iniciar los estados de situación y proyecto de 
la sección de Puente de los Fierros á Fola de Lena, ya por 
hallarse bastante adelantados los trabajos en ella ejecutados, 
ya por el gran interés que habia en abrirlos al servicio público, 
sin esperar el largo plazo, que exige la construcción del tú-
nel de la Ferruca; pues cruzándose en Fuente de los Fierros la 
carretera general, el dia en que se haya abierto al público esta 
sección, se habrá acortado considerablemente la distancia en 
que hoy se halla interrumpido el ferro-carril en la línea de 
Astúrias. 
For consideraciones análogas se acordó también estudiar 
en primer término, en la de Galicia, la bajada del Fuerte del 
Manzanal á partir de la estación de Brañuelas en que hoy ter-
mina la parte que de esta línea se explota. Se trató á la vez de 
si debia ó no estudiarse la sección de Sarria á Lugo, muy avan-
zada ya. E l Consejo lo juzgó por el momento inoportuno, 
por la consideración siguiente: Sarria no se halla unido con la 
carretera general de la Coruña por otra, que permita utilizar 
este trayecto desde dicho punto á Lugo en beneficio del movi-
miento general; al contrario de lo que sucede, como ya se ha 
visto, en Fuente de los Fierros. Creyó, por tanto, que lo más 
conveniente para la línea de Galicia, era adelantar cuanto fue-
se dable las obras de la sección comprendida entre Brañue-
— 6 — 
las y Ponferrada, pues partiendo de este punto, hay carreteras 
que le ponen en comunicación con las cuatro provincias de 
Galicia. 
Por virtud de esta iniciativa del Consejo, estuvo todo dis-
puesto y pudieron sacarse á subasta los tres kilómetros del 
túnel de la Perruca en la línea de Astúrias y seis del Puerto 
del Manzanal en la de Galicia, á los pocos dias de haberse vota-
do el presupuesto, hasta cuya fecha nada podia hacerse. Estas 
obras son de corta extensión, pero muy importantes y de gran 
costo, especialmente el túnel de la Perruca. 
Teniendo en cuenta el trabajo ejecutado, el Consejo se cree 
en el deber de consignar aquí la satisfacción con que ha visto 
la inteligencia y celo de que han dado prueba los Ingenieros 
jefes D. Narciso Aparicio y D. Javier Sauz, con el personal 
que á sus órdenes ha trabajado en los estudios mencionados. 
Basta examinar los proyectos presentados y tener en cuenta el 
, tiempo en que se han ejecutado, para que todo el que tenga 
práctica de trabajos de esta índole, pueda apreciar la justicia de 
la recomendación del Consejo. 
Pero estas dos subastas, que por el momento ningún efecto 
práctico producían, pues habia que esperar á la adjudicación 
y luego dejar correr el plazo que se dá á todo contratista 
para la organización de los trabajos, no satisfacían al Consejo, 
que trató de dar desde luego mayor impulso á las obras á la 
vez que organizaba medios más enérgicos de activar los estu-
dios de situación y nuevos proyectos. Pasa, por consiguiente, el 
Consejo á manifestar lo que se ha hecho en este segundo pe-
ríodo de las obras en que contaba ya con los recursos votados 
por las Córtes. 
Para mayor claridad, se presentará sucesivamente para cada 
línea: 
i.0 E l estado en que se encuentran los trabajos y estudios 
de las secciones en que aquéllos se están verificando. 
2.° Un avance aproximado de lo que podrá hacerse en 
aquéllas, en que aún no han empezado los referidos trabajos 
prévios, y de la época en que todos podrán estar concluidos. 
3.0 Expondrá, por último, el Consejo las razones que me-
dian para que los trabajos comenzados, y los que en lo suce-
sivo vayan emprendiéndose, no tengan, en los primeros meses 
de su ejecución, toda la actividad que el Consejo desearía, y 
que reclama la justificada impaciencia de las provincias direc-
tamente interesadas en ellos. 
Las Cortes han votado, en equivalencia de las subvenciones, 
5.000.000 de pesetas para cada uno de los doce años posteriores 
á la ley, con destino á las obras de explanación y fábrica, sobre 
cuya suma está autorizado el Gobierno á hacer una operación, 
que anticipe los recursos. 
Contando con éstos el Consejo no duda que podrán verse 
satisfechos, dentro de un plazo razonable, los deseos y la justa 
impaciencia de las pueblos interesados. La exactitud con que 
el Gobierno ha proporcionado hasta ahora los recursos que 
han requerido los trabajos, es la razón en que se funda cuanto 
en esta Memoria se anuncia sobre la marcha y término de las 
obras. 
LÍNEA DE ASTURIAS, Se ha dicho ya que en el túnel de la 
Ferruca era fácil hacer el estado de situación, porque sólo 
habia trabajo hecho en 200 metros, próximamente, de los 
3.000 que la obra mide. E l Ingeniero Sr. Sanz, además de for-
mular el proyecto completo del expresado túnel, tenia tomados 
los datos de campo en gran parte de los 12 kilómetros com-
prendidos entre Pola de Lena y Puente de los Fierros; pero 
faltaba completarlos y formalizar luego el proyecto con los de 
las numerosísimas obras de fábrica, que en tan difícil trayecto 
es necesario construir. Operación era esta que exigia algunos 
meses y de la cual no se podía prescindir si se querían hacer 
las obras por subasta. 
Para evitar esta dilación, el Consejo acordó hacerlas por 
administración y celebró contratos parciales basados en los 
precios por unidad de las obras; por cuyo medio han podido 
empezarse desde luego. Estas contratas han sido aprobadas 
por el Gobierno de S. M., que constantemente ha prestado al 
Consejo el más decidido apoyo para resolver las dificultades 
que presenta una situación sin precedentes, como es la incau-
tación de los ferro-carriles del Noroeste. 
En la parte comprendida entre la boca Norte del túnel de 
la Ferruca y Puente de los Fierros, siendo muy pocas las 
obras ejecutadas, es fácil, relativamente, hacer su situación y 
deslinde. Una comisión está preparando los trabajos necesa-
rios para sacar á subasta las obras de esta parte en Abr i l próxi-
mo y terminarlas en tres años. 
La sección de Pola de Lena á Puente de los Fierros se ter-
minará en todo el año de 1879. 
LÍNEA DE GALICIA. En la línea de Galicia se ha comenza-
do por ajuste el túnel del Lazo por considerarse de una impor-
tancia, dada su longitud, mayor que la de otro alguno en esta 
sección. 
También por administración se ha emprendido la recons-
trucción parcial del muro de Brunero, obra que se halla com-
prendida en un trozo de ocho kilómetros ya terminados entre 
San Miguel y Ponferrada. 
Por lo demás, y para terminar lo relativo á las obras de esta 
sección, resta sólo manifestar que, con el personal puesto desde 
luego á las órdenes del Ingeniero Sr. Aparicio, ha continuado 
éste los estados de situación y proyecto, y que al publicar este 
informe está anunciada la segunda subasta de un trozo de 
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ocho kilómetros comprendidos entre los seis ya subastados v 
la boca alta del túnel del Lazo, por no haber dado resultado 
la primera; que asimismo se ha anunciado para el u de Marzo 
la del trozo de cinco kilómetros comprendidos entre el túnel 
del Lazo y el pueblo de Torre, y que están tomados en su ma-
yor parte los datos de campo de la sección comprendida entre 
Torre y San Miguel. 
Según ya se ha dicho, entre este punto y Ponferrada está 
concluida la explanación. 
En Abr i l ó Mayo próximos estarán preparados los trabajos, 
para anunciar la subasta de las obras que restan entre Brañue-
las y Ponferrada, ó sea en un trozo de 19 kilómetros, á ménos 
que el temporal que está reinando se prolongue por mucho 
tiempo, en cuyo caso, habria que agregar este período al de la 
duración de los trabajos. 
Si las subastas en su desarrollo no ofrecen dificultades, que 
en absoluto no pueden preverse ni evitarse, las obras de expla-
nación entre Brañuelas y Ponferrada, se terminarán en la pri-
mavera de 1881. 
SARRIA Á LUGO. Se han manifestado las razones, que el 
Consejo tuvo, para juzgar que debia diferir la continuación de 
las obras en esta sección al emprender los estudios prévios con 
los recursos de la explotación. 
Pero teniendo en cuenta posteriormente las reclamaciones 
de las localidades directamente interesadas en ella y la conve-
niencia de dar trabajo en regiones necesitadas por circunstan-
cias del momento; y por otra parte, que si bien el anticipar su 
apertura no tiene influencia para mejorar las comunicaciones 
de las provincias de Galicia, con el resto de España, la tendrá 
local para servir valles ricos y poblados y facilitar las relacio-
nes de las provincias de Lugo y la Coruña con las de Orense y 
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Pontevedra; el Consejo acordó dar principio á las referidas 
obras por administración. 
En virtud de este acuerdo, se encargó de estos trabajos en 
15 de Octubre último el Ingeniero jefe D, Joaquín López de 
Letona que, con gran actividad también, formuló y remitió á la 
aprobación superior, hoy ya obtenida, tres contratos parciales 
que abrazan el total de las obras de explanación y fábrica com-
prendidas entre Sarria y Lugo, trozo que mide una longitud de 
treinta y cinco kilómetros, en los cuales se hallan ya las obras 
en construcción. 
Las obras de explanación de este trozo estarán concluidas 
dentro del mes de Julio del año actual, si el tiempo lo permite. 
Para las de fábrica del mismo trozo, podría resultar alguna di-
lación, debida á la necesidad de adquirir los tramos de hierro 
necesarios para los puentes, adquisición que exige formalida-
des y tiempo. El Gobierno y el Consejo se ocupan en allanar 
esta dificultad con grandes esperanzas de vencerla. 
Expuesto ya cuanto se refiere á las secciones donde en ma-
yor, ó menor escala hay obras en construcción, reseñará el 
Consejo lo hecho en lo restante de la línea de Galicia, que di-
vidirá en dos secciones: la primera de Ponferrada á Petin, de 
61 kilómetros, y la segunda de Petin á Sarria, que mide 94 k i -
lómetros. 
Tan pronto como fueron votadas la ley de presupuestos y 
la de recursos, es decir, á mediados de Julio, se ocupó el Con-
sejo en organizar nuevas comisiones de estudios que permitie-
ran preparar lo necesario para emprender las obras en esta 
sección. La necesidad de emplear sólo agentes que merecieran 
completa confianza para el desempeño de trabajos que, por las 
circunstancias que se expresan en el Apéndice, exigen garan-
tías de grandísima exactitud, ha sido causa de que hasta Octu-
bre pudiera organizarse sólo una comisión de estudios en Pon-
ferrada. Esta ha tomado todos los datos de campo necesarios 
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para establecer la situación de las obras ejecutadas y el pro-
yecto de las que faltan en una longitud de 27 kilómetros á par-
tir de Ponferrada. 
De estos 27 kilómetros los 16 primeros están casi conclui-
dos y sólo exigen para su terminación lo que técnicamente se 
llama refino de la explanación; obra que no conviene empren-
der hasta tres ó cuatro meses ántes de que se piense en esta-
blecer la vía; respecto á los 11 kilómetros restantes, se ha con-
cluido ya la situación de las obras, y en Mayo ó Junio pró-
ximos estarán preparados los trabajos para subastarlos. 
Entre el kilómetro 27, á partir de Ponferrada, y Petin, nada 
hay aún hecho respecto á nuevos estudios; pero el Consejo 
reúne el personal y prepara los medios necesarios para em-
prenderlos inmediatamente, esperando que estarán dispuestos 
los trabajos para poder subastar esta parte en Mayo ó Junio 
próximos. 
La sección comprendida entre Petin y Sarria se divide tam-
bién, naturalmente y por las diversas condiciones en que se en-
cuentra, en dos partes: la primera entre Petin y Monforte; la 
segunda entre Monforte y Sarria. 
PETIN Á MONFORTE. Está comprendida en esta sección la 
subida del Lor, en la que hay empezadas obras en distintos 
puntos. Es, quizás, la que presenta mayores dificultades en la 
línea de Galicia por lo escarpado de las laderas que la vía 
recorre, por la importancia de las obras á que dá lugar, por 
la gran distancia á que se encuentran los materiales de cons-
trucción y la falta, casi absoluta, de caminos y medios para 
conducir aquéllos. 
Una comisión de estudios se ocupa en la actualidad en pre-
parar los trabajos necesarios para sacar á pública subasta las 
obras. 
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Por las circunstancias especiales de esta parte de la línea, no 
puede el Consejo anticipar la época en que podrá terminarse, 
si bien cree que podrá ser en Julio. 
MONFORTE Á SARRIA. La sección de Monforte á Sarria se 
encuentra en circunstancias especialísimas. Puede decirse que 
nada hay hecho en ella, pues no son dignas de mención las 
insignificantes obras emprendidas en el primer kilómetro en-
tre Monforte y Áspera. Parece, por tanto, que no habría más 
que sacar desde luego á subasta este trozo. Pero léjos de 
ser así, hoy en esta sección no existen en realidad ni obras, 
ni proyecto. E l oficial se estudió atendiendo únicamente á las 
condiciones técnicas del trazado para obtener pendientes sua-
ves y curvas de gran rádio relativamente á las dificultades, 
que para conseguirlo presenta la elevada divisoria del Oural y 
sus escarpados contrafuertes. 
Resulta, por tanto, un trazado carísimo por las costosas 
obras que ha sido necesario aceptar para obtener las buenas 
condiciones técnicas ántes mencionadas; trazado por otra parte 
que desde Monforte recorre constantemente laderas incultas, 
alejándose del rico valle de Lemus, y que al llegar por el 
otro lado de la divisoria á Sarria, deja todavía esta importante 
población y su vega á una distancia considerable de su esta-
ción, con gran diferencia de altura, y por tanto, en muy malas 
condiciones para utilizar convenientemente el ferro-carril. 
Circunstancias fueron estas que movieron á la antigua Com-
pañía á estudiar nuevos proyectos, entre Monforte y Sar-
ria, atravesando uno de ellos la divisoria en las Cortellas, 
el cual se unia con el anterior cerca del túnel del Oural. 
Este trazado, si bien un poco más largo que el ántes des-
crito, sirve mejor los intereses de los valles de Lemus y Sar-
ria y es más económico en obras. Pero el Gobierno, á quien 
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debidamente se sometió esta modificación, si bien la aceptó en 
principio, sólo aprobó definitivamente, unos 8 kilómetros, los 
últimos anteriores á Sarria. Reservó su aprobación definitiva, 
respecto al resto de esta sección, para cuando la Compañía 
llenase ciertas prescripciones. Y como esto no se ha verificado, 
y el Consejo de Incautación cree conveniente también mo-
dificar el trazado oficial, se encuentra, como ya se ha dicho, 
con que necesita hacer un nuevo proyecto. 
Una Comisión de estudios se ocupa actualmente en hacer 
modificaciones del proyecto oficial tales que, dejando el traza-
do dentro de la zona de dicho proyecto no presente los incon-
venientes de éste. E l proyecto estará en disposición de sa-
carse á pública subasta en Mayo ó Junio próximos. 
En resúmen: la situación general de las obras es la que se in-
dica en el siguiente cuadro: 
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El Consejo no puede pasar en silencio una circunstancia in-
dicada ya de ligero en el curso de esta Memoria, que puede 
ejercer una influencia decisiva sobre la fecha del comienzo de 
las obras y el plazo de su terminación. Se refiere á las condicio-
nes excepcionalmente malas en que se ha dado principio á los 
trabajos por el temporal que se ha iniciado á últimos del año 
pasado y que continúa hasta la fecha. 
Apenas-se recuerda en España un invierno tan abundante en 
aguas y nieves y que se prolongue con tanta tenacidad y per-
sistencia. Excusado es decir que, en condiciones como las pre-
sentes, es absolutamente imposible emprender operaciones 
de campo de ninguna clase; y por consiguiente, el Consejo no 
responde ni puede responder de los plazos que se han fijado 
anteriormente para la terminación probable de los trabajos, si 
las lluvias y las nieves continúan con la crudeza y tenacidad 
con que han empezado y hasta la fecha persisten. 
El Consejo ha expuesto la situación en que se encuentra la 
nueva construcción de las líneas del Noroeste. No puede, sin 
embargo, desentenderse de las reclamaciones que por la pren-
sa, por las corporaciones locales, y en el Parlamento, se han 
producido: i.0 Por el retraso conque las obras se van em-
prendiendo. 2.0 Por la lentitud con que, una vez empezadas, se 
van ejecutando. 
Respecto al primer punto, el Consejo cree haber demos-
trado en este Informe y en el Apéndice que le acompaña, 
que no se ha podido apresurar más las obras si han de llevarse 
á cabo, con perfecto deslinde de lo ya ejecutado por la anti-
gua compañía y lo que faltaba por ejecutar, sin lo cual no 
pueden emprenderse de una manera formal trabajos de esta 
clase. 
Respecto á la lentitud con que se inician los trabajos, el 
Consejo manifestará: Que, cuando una obra se contrata, sólo 
puede exigirse del contratista que la termine en el plazo se-
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ñalado, pero dejándole cierta libertad para que desarrolle los 
trabajos en la medida que crea más conveniente á sus intere-
ses, pues con esta libertad, ha contado al hacer sus propues-
tas, en la subasta; y no hay derecho para limitársela mientras 
no llegue el convencimiento de que la lentitud en el desar-
rollo de sus trabajos es tal que no podrá cumplir su com-
promiso en el tiempo prefijado. Y como siempre los primeros 
meses de unos trabajos son aquellos en que con ménos activi-
dad se emprenden las obras; como además, en el caso espe-
cial de las contratas realizadas por el Consejo, los trabajos 
han empezado en invierno, que es la estación ménos propi-
cia, sobretodo en los Puertos de Pajares y el Manzanal, ele-
vadísimos sobre el nivel del mar, y en un año excepcional, 
puesto que, apenas empezado el invierno, ya aquellas locali-
dades estaban cubiertas de nieve, nada de extraño tiene 
que el principio de las obras parezca ser casi nominal hasta 
que se presenten condiciones más favorables, y puedan irse 
organizando los medios de todas clases que exige la acumu-
lación de obreros en puntos, por regla general, despoblados y 
desprovistos de todo recurso. 
Análogas consideraciones pueden hacerse respecto á las 
obras por administración, pues en la imposibilidad de ejecutar 
obras importantes á jornal, sin exponerse á gastar mucho más 
que su presupuesto, se están llevando á cabo por pequeños 
contratos parciales. 
Además, en el principio de toda obra se presenta la cuestión 
de expropiaciones, sometida á una legislación especial y que 
produce con frecuencia retrasos inevitables. 
En el mismo período los contratistas preparan los medios 
indispensables para dar más adelante á las obras el desarrollo 
de que son susceptibles, abriendo canteras, reuniendo otros ma-
teriales, abriendo en muchos casos caminos que son indispen-
sables para llevar aquéllos á las obras, etc., etc., etc. Razones 
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todas que explican la aparente inactividad que aparece en las 
obras comenzadas. 
Todavía podrá decirse, y en cierto modo con razón, que el 
Consejo podría haber fijado en las subastas, como en los con-
tratos parciales, plazos más breves. Esto es verdad, pero en 
obras públicas como en todo, la rapidez excepcional es muy 
cara, á n o ser que se sacrifiquen las condiciones de sólida eje-
cución. Aun con los contratos actuales podría el Consejo apre-
surar el plazo de terminación de las obras ofreciendo primas á 
los contratistas, como en España y en el extranjero se ha he-
cho en toda clase de trabajos, y muy especialmente en los de 
ferro-carriles. Mas para adoptar esta clase de medios, siempre 
costosos, es necesario contar con recursos indefinidos y abso-
luta libertad para emplearlos; circunstancia que no reúne el 
Consejo. 
A l confiar el Gobierno al Consejo la gestión de las líneas del 
Noroeste, le recomendó que las administrara ordenada y eco-
nómicamente. En cuanto de su voluntad dependa, hasta donde 
sus fuerzas alcancen ordenada y económicamente las admi-
nistrará. 
Madrid 7 de Febrero de 1879. 
APENDICE. 
Se ha dicho en la página 4 que dada la situación en que 
quedaron las obras del Noroeste, al suspenderse las de nueva 
construcción, es necesario más tiempo para verificar los estu-
dios indispensables y proceder á continuarlas que el que se 
hubiera necesitado, si se tratára de comenzar las obras de un 
proyecto nuevo; é importa dar aquí la prueba de esto, lo que 
no se ha hecho en el curso de la Memoria, porque exige la 
exposición de ciertos detalles técnicos que parecen más pro-
pios de este lugar. 
Cuando después de aprobado el proyecto de concesión de 
un ferro-carril se trata de proceder á construirle, es necesario, 
ante todo, formar un nuevo proyecto que se llama de ejecu-
ción, y que tiene por objeto comprobar el primero corrigiendo 
los errores que en él pudieran haberse cometido. Este segun-
do proyecto de ejecución, es necesario, lo mismo cuando se 
trata de ejecutar uno nuevo, que cuando se quieren proseguir 
las obras que por cualquier motivo han quedado abandonadas. 
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Reseñando sucintamente las diferentes operaciones que un 
proyecto de esta clase requiere, y examinando luego las condi-
ciones en que aquéllas se verifican en uno y otro caso, fácil-
mente se deducirá que exige más tiempo cuando las obras 
están comenzadas, que cuando no se ha ejecutado aún tra-
bajo alguno. Las operaciones necesarias en ambos casos son: 
OPERACIONES DE CAMPO. i.a Replantear la traza al empe-
zar las obras, pues aunque esto se haya hecho al hacer los 
primeros estudios, las estacas desaparecen siempre en el 
tiempo que media desde que se estudió hasta que se van 
á construir, ó desde que las obras se abandonan hasta que se 
trata de proseguirlas. 
2. a Determinar el perfil longitudinal. 
3. a Tomar los perfiles trasversales y levantar los planos 
detallados parciales que puedan ser necesarios para estable-
cer estaciones ú obras de fábrica de gran importancia. 
OPERACIONES DE GABINETE. i.a Rectificar el proyecto de-
finitivo, hallando la cota exacta en desmonte ó en terraplén 
que corresponde á cada estaca ó punto notable. 
2. a Cubicar las obras de tierra y ver la manera más 
económica de hacerlas, aprovechando las de los desmontes en 
los terraplenes, ó acudiendo al sistema de caballeros y présta-
mos, según los casos. 
3. a Preparar los documentos necesarios para las expropia-
ciones y hacer los proyectos y cubicaciones de las obras de fá-
brica, y cuando, se trata de obras comenzadas y abandonadas, 
es preciso además que se haga con toda exactitud el inven-
tario ó situación de lo que existia ejecutado, al comenzarse de 
nuevo los trabajos, para poder siempre deslindar lo que corres-
ponde á cada uno de los períodos de la construcción. 
Procede ya comparar el trabajo que exige cada una de las 
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mencionadas operaciones en cada uno de los casos antes ex-
puestos. 
REPLANTEO DE LA TRAZA. E l eje de la vía se traza sobre el 
terreno por medio de estacas, variando la distancia entre cada 
dos de aquéllas, según que el terreno es más ó ménos acci-
dentado. Por mucho cuidado que se ponga al hacer esta ope-
ración, siempre se deslizan algunos pequeños errores que no 
tienen importancia cuando aún nada se ha construido; pero 
que la tienen y grande cuando el proyecto está en construc-
ción. En este caso, de no replantear ó seguir las obras exac-
tamente la misma línea que se replanteó al empezarlas, resul-
ta, que una parte de ellas que hay ya ejecutadas se pierde, y en 
cambio, hay que ejecutar más obra que si las dos trazas se hu-
bieran confundido en una sola. E l más pequeño error, en el 
caso que se examina, produce pérdida de obra ejecutada, y 
por tanto, se necesita mayor precisión en todas las operaciones 
que se traduce en aumento de tiempo. Esto, en cuanto á los 
desmontes y terraplenes; pues fácilmente se comprende la ma-
yor necesidad de replantear con toda exactitud en los túneles 
y obras de fábrica cuyo ensanche ó variación es aún más cos-
toso que el de aquéllos. 
Queda, pues, demostrado que el replanteo necesita ser más 
exacto, y exige, por lo tanto, más tiempo, cuando se trata de 
continuar obras, que cuando se van á empezar. 
NIVELACIÓN DE LAS ESTACAS DE REPLANTEO. Perfil longitu-
dinal: Esta operación tiene por objeto determinar las cotas de 
las estacas, ó sea la distancia vertical entre éstas y el eje de la vía. 
En el párrafo siguiente se verá que es necesario tomar ma-
yor número de perfiles trasversales, cuando se van á proseguir 
las obras que cuando se trata de emprenderlas: será, pues, ne-
cesario, nivelar más estacas y más tiempo se tardará en hacerlo. 
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TOMAR LOS PERFILES TRASVERSALES DEL TERRENO U OBRA 
EJECUTADA. Estos perfiles son las intercesiones con el terre-
no de planos verticales perpendiculares á la vía; son, pues, una 
série de líneas próximamente paralelas, trazadas todas sobre el 
terreno, y fácil es comprender que si están suficientemente 
próximos, darán una idea de él bastante exacta. 
Desde luego se ve que estos perfiles tendrán que estar tanto 
más próximos cuanto más accidentado sea el terreno; pero 
por mucho que lo sea el que una línea atraviesa, ninguna com-
paración tienen sus accidentes con los que presentan las obras 
abandonadas en construcción. Las laderas de las montañas, 
por muy escarpadas que sean, presentan, como regla general, 
superficies continuas de curvas ámplias y regulares que son á 
los accidentes producidos en ellas por las obras abandonadas, 
lo que un país llano á una cadena de montañas que en él se 
eleve; y como las obras que se van á construir tienen que su-
perponerse á las que están ya construidas, hay por precisión 
que levantar el plano de éstas con toda exactitud; y esto úni-
camente puede conseguirse, tomando un número crecidísimo 
de perfiles para adquirir una idea algo aproximada de las su-
perficies irregulares y angulosas que las limitan. Estas mismas 
formas irregulares hacen que sea mucho más largo el tomar 
en ellas un perfil trasversal. 
Cuando el perfil se toma en el terreno, resulta éste casi 
siempre representado en la longitud necesaria para el proyecto 
(que es un poco más de la anchura de la obra en aquel punto) 
por una línea casi recta, y basta, por consiguiente, obtener su 
inclinación con respecto á la horizontal para determinarla; 
pero cuando se toma sobre obras ejecutadas, presenta casi 
siempre el perfil una forma sumamente complicada que se re-
presenta por una línea quebrada, para cuya determinación hace 
falta tomar varios puntos, y como ejemplo de lo complica-
dos que son estos perfiles puede verse el de la lámina que 
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se ha tomado en el punto que allí se indica. Esta opera-
ción exige, pues, mucho más tiempo cuando se trata de obras 
comenzadas por los motivos que quedan expuestos. 
DATOS NECESARIOS PARA PROYECTAR LAS OBRAS DE FÁBRICA. 
Cuando se vá á ejecutar un proyecto nuevo, es necesario: sa-
ber, para proyectar las obras de fábrica, la clase de terreno 
en que se vá á fundar, el perfil trasversal del rio ó arroyo 
en aquel punto y la cantidad de agua que lleva; pero estos 
datos, generalmente, se toman con gran rapidez, contentándo-
se en cuanto á la clase del terreno con lo que de él se sabe 
por obras construidas en la proximidad y con lo que se 
puede deducir de su inspección. 
En el perfil sólo se toman dos ó tres puntos y el aforo 
se hace interrogando á las gentes del país, y deduciendo de 
ciertas señales que presenta el cáuce, la altura á que suelen 
llegar las aguas. Sólo cuando se trata de una obra excepcio-
nal se recurre á los sondeos y aforos que, áun cuando á veces 
son pesados, nunca retrasan las operaciones de campo; pues se 
hacen independientemente de las que ántes hemos descrito, y 
se puede, empezándolas al mismo tiempo, concluirlas ántes 
que aquéllas. 
Cuando se trata de proseguir obras ya empezadas, puede 
prescindirse de estas operaciones; pero en cambio hay que 
medir la obra ejecutada, y si esta se compone de varias cla-
ses de fábrica, si tiene cimientos ya cubiertos, es una opera-
ción que, en la mayor parte de los casos, exige más tiempo que 
las otras, tanto para la cubicación en general, como para la 
especial de los diversos materiales y apreciación de su estado. 
En cuanto á otras obras de fábrica, como revestimiento de 
túneles y muros de contención, que cuando se hacen de 
nuevo no requieren generalmente que se tomen datos espe-
ciales para proyectarlas, exigen cuando se van á proseguir 
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una medición escrupulosa de la obra ejecutada; sobre todo, 
en las obras dentro de los túneles es necesario en muchos 
casos comenzar por desembrozar las bocas, agotar las aguas 
y acodalar sus hundimientos, para entrar sin peligro en ellos; 
todo lo cual hace que las dificultades crezcan y en mayor 
proporción el tiempo invertido en estas operaciones; ejemplo 
de ello son seis túneles cuyos acodalamientos se están llevan-
do á cabo sin que hasta ahora haya sido posible ni aun reco-
nocerlos en toda su longitud, y teniendo, sin embargo, que 
contar ya una desgracia en un celoso empleado. 
Se vé, pues, que las operaciones de campo, lejos de ser faci-
litadas con estar comenzadas las obras, han de ser como regla 
general, y son en el caso presente, mucho más enojosas que si 
se tratara de empezar á construir. Veamos ahora si esto mismo 
pasa en las 
OPERACIONES DE GABINETE. De lo expuesto acerca de los 
trabajos de campo se deduce inmediamente, y sin necesidad de 
alargar más este Apéndice, que los de gabinete exigirán tam-
bién más tiempo en el caso de existir obras ya empezadas que 
en el de un nuevo proyecto: i.0 porque cada perfil trasversal 
dará lugar á mayor número de operaciones de cálculo, y 2.° 
porque se habrán tomado mayor número de perfiles. 
Cree el Consejo que basta lo expuesto para demostrar el 
aserto de la Memoria á que este Apéndice responde, renun-
ciando en obsequio de la brevedad á extenderse en lo relativo 
á túneles y obras de fábrica, que con respecto á trabajos de 
gabinete se hallan también en circunstancias análogas á las que 
acaban de indicarse para desmontes y terraplenes. 
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